
  

  

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER  

JURUSAN S1 MANAJEMEN  

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SURABAYA  

MATA KULIAH   KODE  Rumpun MK  BOBOT (sks)  SEMESTE  

R  

Direvisi  

Manajemen Proyek   MJP21418  Manajemen Pemasaran  T=3  P=0  VI (Genap)  03 Januari 2022  

   Pengembang RP  Dosen PJMK  Ka PRODI  
  

(Drs. Puspandam Katias, MM)  
 

NPP.16040163 

  
(Riyan Sisiawan Putra, SE.,) MSM) 

NPP. 1306897  NPP.  16091081   

Capaian  

Pembelajaran(CP)  

Capaian Pembelajaran Program Studi  

  

   Sikap :  

 

1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan pancasila 

2. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan 

3. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri 

4. Menunjukkan perilaku yang didasarkan pada nilai moral luhur, menghargai perbedaan dan bersikap empatik. 

5. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

6. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika 

 

Keterampilan Umum 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, mandiri dan teruku 

3. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan kepada pekerja yang berada dibawah tanggung jawabnya 

 (Reizano Amri Rasyid, S.T., M.M.T)   



4. Mampu mengkomunikasikan ide dan gagasan di berbagai lingkungan kerja dan masyarakat dengan santun, sistematis, terarah, jelas dan dapat 

dipertanggung jawabkan 

5. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang dibawah tanggung jawabnya dan mampu mengelolah pembelajaran 

secara mandiri. 

 

     Keterampilan Khusus  

 

1. Mahasiswa mampu menganalisa, menyajikan presentasi yang berkenaan dengan bidang manajemen proyek 

2. Mahasiswa mampu menerapkan keterampilan komunikasi efektif dalam rangka penyampaian argumentasi empiris dan teoritis pada bidang 

manajemen proyek 

3. Mahasiswa mampu menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah 

4. Mahasiswa mampu membangun, menjalankan dan melangsungkan usaha mandiri dalam berbagai bidang industri khususnya industri kreatif 

dengan menerapkan prinsip prinsip kewirausahaan yang berakar pada kearifan lokal dan nilai nilai kemanusiaan yang universal 

5. Mahasiswa mampu menguasai pengetahuan tentang prinsip prinsip ilmu manajemen yang mencakup manajemen pemasaran, manajemen proyek, 

dan manajemen strategi 

 

Pengetahuan 

1. Menguasai konsep dasar dan teori tentang manajemen proyek dan praktik manajemen dalam skala nasional, internasional dan global 

2. Menguasai konsep dasar dan teori mengenai siklus hidup proyek, organisasi dan tim proyek. 

3. Menguasai konsep, terori, prinsip dasar etika dalam mengambil keputusan dan tindakan nyata baik dalam kapasitas sebagai pribadi maupun 

professional. 

4. Menguasai konsep dasar dan teori dasar tentang perilaku, baik dalam lingkup personal maupun organisasional. 

 

  

  

  Capaian Pembelajaran Mata Kuliah  

 

1. Mampu mengidentifikasi masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi berdasarkan pendekatan analitik, komputasional atau 

eksperimental 

2. Mampu memformulasikan dan menganalisis masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi berdasarkan pendekatan analitik, 

komputasional dan eksperimental 

3. Mampu menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem terintegrasi dengan pendekatan sistem nilai nilai keislaman. 

 



Diskripsi Singkat  

MK  

Mata kuliah ini bertujuan untuk untuk mencapai suatu sumber daya seminimal mungkin (efisien). Secara kolektif, manajemen proyek adalah suatu 

pendekatan/metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien. Sistem ini hadir sebagai perangkat untuk membantu mengelola kegiatan-

kegiatan berbentuk proyek. Tanpanya, suatu proyek akan sulit dieksekusi baik dari segi biaya, waktu, atau bahkan kualitasnya.  

  

Referensi  Utama :  
A Guide to the Project Management Body of Knowledge: PMBOK(R) Guide 5th Edition, Project Management  

Institute, 2013  

   

Pendukung :  1. Lewis J.P., Project Planning, Scedulling and Control, A Hand-On Guide Bringing Project On Time and On Budget, Probus 

Publishing Co., 1991  

2. Soeharto Iman, Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional, Penerbit Erlangga, 1995.  

3. Shtub A., Bard JF., Globerson S., Project Manajemen, Engineering, Technology, and Implementation, Prentice Hall Inc., 1994.  

4. Penelitian ilmiah Penerapan Analytical Hierarcy Process Sebagai Dasar Penentuan Lokasi Pembangunan Stone Crusher Plant 

(Study Kasus Pt. Abc) – (Reizano Amri Rasyid)  

  

Media Pembelajaran  Software :  Hardware :  

SLIDE POWER POINT & VIDEO YG RELEVAN  LCD, LAPTOP  

Team Teaching    

Matakuliah Syarat  Manajemen Pemasaran  

Deskripsi Bahan  

Kajian dan Topik  

Bahasan  

Bahan Kajian:  
Bahan kajian dalam mata kuliah ini adalah Manajemen Proyek  

Topik Bahasan:  
Pemasaran Strategik  

Assesment    

  
NA  =Nilai Akhir nilai  

P  = Performance (Terdiri dari kehadiran, , akhlak dan partisipasi kelas )  

T  = Nilai tugas (individu dan kelompok )  

UTS  =Ujian Tengah Semester  

UAS  =Ujian Akhir Semester  



  

NO  

  

KD  

  

INDIKATOR  

  

MATERI POKOK  

  

PENGALAMAN 

BELAJAR  

ALO  

KASI  

WAK  

TU  

  

SUMBER  

  

ALAT  

  

PENILAIAN  

  

DS  

N  
   

  

1  Mahasiswa 

memahami aturan  

perkuliahan, 

memahami 

konsep dasar 

manajemen 

proyek  

a. Mahasiswa mampu 

memahami aturan  

perkuliahan  

b. Mahasiswa mampu 

menjelaskan 

pengertian proyek 

dan manajemen 

proyek.  

c. Mahasiswa mampu 

menjelaskan manfaat 

manajemen proyek, 

skill yang dibutuhkan 

oleh manajer proyek, 

tugas tanggung jawab 

sebagai manajer 

proyek.  

a. Mengenal dan  

Memahami Proyek  

b. Karakteristik Proyek  

c. Siklus Proyek  

d. Manfaat manajemen 

proyek, segi tiga 

project constraint , 

definisi manajer 

proyek, skill yang 

dibutuhkan oleh 

manajer proyek, tugas 

tanggung jawab 

sebagai manajer 

proyek,pendekatan 

yang digunakan dalam 

mengelola aktivitas 

sebuah proyek 

(metodologi 

manajemen proyek)  

a. Membuat materi 

PPT mengenai 

konsep dasar 

manajemen  

proyek  

b. Membuat 

rangkuman dan 

ringkasan mengenai 

konsep dasar 

manajemen proyek  

c. Diskusi dan tanya 

Jawab  

d. Presentasi  

150 

menit  

A Guide to 

the Project 

Management  

Body of 

Knowledge:  

PMBOK(R)  

Guide 5th  

Edition,  

Project  

Management  

Institute,  

2013  

• LCD,  

• White 

board  

• Zoom  

Kriteria :  

Ketepatan dan  

Penguasan materi  

  

Bentuk penilaian :  

Tugas Kelompok  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pt  



2  Mampu  

menjelaskan 

siklus hidup 

proyek, organisasi 

proyek,tim 

proyek.  

a. Mahasiswa dapat 

menjelaskan siklus 

hidup proyek,organi 

sasi proyek,tim 

proyek.  

b. Mahasiswa memiliki 

kemampuan dalam 

menjelaskan siklus 

hidup 

proyek,organisasi 

proyek, tim proyek.  

c. Mahasiswa memiliki 

pemahaman terkait 

isi Proposal Proyek, 

organisasi proyek, 

tim proyek.  

a.  

b.  

c.  

Penjelasan siklus 

hidup proyek dan 

siklus hidup produk  

Tahap-tahap proyek  

RFP (request for 

proposal),Pokok isi 

Proposal Proyek, 

organisasi proyek, 

tim proyek.  

a.  

b.  

c.  

d.  

Membuat materi 

PPT mengenai 

siklus hidup 

proyek, 

organisasi 

proyek,tim 

proyek. 

Membuat 

rangkuman dan 

ringkasan 

mengenai siklus 

hidup proyek, 

organisasi 

proyek,tim 

proyek. Diskusi 

dan tanya jawab 

Presentasi  

150 

menit  

A Guide to 

the Project 

Management  

Body of 

Knowledge:  

PMBOK(R)  

Guide 5th  

Edition,  

Project  

Management  

Institute,  

2013  

• LCD,  

• White 

board  

• Zoom  

Kriteria :  

Ketepatan dan  

Penguasan materi  

  

Bentuk penilaian :  

Tugas Kelompok  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pt  

3  Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

Kerangka kerja  

/frame work 

Manajemen 

Proyek yang 

digambarkan 

dalam bentuk 

diagram  

Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang 

project management 

area dalam bentuk 

sebuah diagram.  

a.  

b.  

c.  

Penjelasan mengenai 

interaksi proses 

manajemen  

proyek secara  

umum  

Penjelasan mengenai 

kelompok proses 

manajemen proyek 

Penjelasan mengenai 

memulai, 

merencanakan, 

mengeksekusi, 

sampai dengan 

memonitor dan  

a.  

b.  

c.  

Membuat materi 

PPT mengenai  

Kerangka kerja  

/frame work  

Manajemen  

Proyek Membuat 

rangkuman dan 

ringkasan 

mengenai konsep 

dasar manajemen 

proyek Diskusi 

dan tanya jawab  

150 

menit  

A Guide to 

the Project 

Management  

Body of 

Knowledge:  

PMBOK(R)  

Guide 5th  

Edition,  

Project  

Management  

Institute,  

2013  

• LCD,  

• White 

board  

• Zoom  

Kriteria :  

Ketepatan dan  

Penguasan materi  

  

Bentuk penilaian :  

Tugas Kelompok  

  

  

QUIS 1  

  

  

  

  

  

  

  

Pt  

 

 



      

d.  

e.  

mengontrol , sampai 

dengan menutup 

suatu proses proyek 

Penjelasan mengenai 

informasi dari 

sebuah proyek 

Penjelasan mengenai 

peran area 

pengetahuan  

d.  Presentasi            

    

4  Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

Scope 

Manajemen 

Proyek atau ruang 

lingkup  

Mahasiswa memiliki 

kemampuan dalam 

menjelaskan dan 

memberikan contoh 

tentang WBS (Work 

Breakdown 

Structure)  

a.  

b.  

c.  

d.  

scope planning, 

scope definition, 

Work Breakdown 

Structure ( WBS ), 

scope verification 

scope control  

a.  

b.  

c.  

  

Membuat 

materi PPT 

mengenai siklus 

hidup proyek, 

organisasi 

proyek,tim 

proyek. 

Membuat 

rangkuman dan 

ringkasan 

mengenai siklus 

hidup proyek, 

organisasi 

proyek,tim 

proyek. Diskusi 

dan tanya jawab 

Presentasi  

150 

menit  

A Guide to 

the Project 

Management  

Body of 

Knowledge:  

PMBOK(R)  

Guide 5th  

Edition,  

Project  

Management  

Institute,  

2013  

• LCD,  

• White 

board  

• Zoom  

Kriteria :  
Dapat membuat 
contoh WBS secara 

nyata dan benar  

  

Bentuk Penilaian  

:  
Tugas Kelompok  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

Pt  

5  Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan dan 

mempraktekan/me 

ngerjakan time  

Mahasiswa memiliki 

Kemampuan dalam 

menjelaskan dan 

memberikan contoh 

tentang WBS.  

a.  

b.  

Penyusunan jadwal 

proyek,monitoring 

jadwal proyek, 

pengontrolan 

perubahan 

 jadwal  

a.  

b.  

Merangkum  

materi time 

management 

Mengerjakan 

latihan soal  

150 

menit  

A Guide to 

the Project 

Management  

Body of  

Knowledge:  

• LCD,  

• White 

board  

• Zoom  

Kriteria :  

  
Dapat membuat 
contoh  

WBS,Matrik  

  

  

Pt  



  management 

dalam studi kasus  

  proyek  ,  

menggunakan alat 

perencanaan 

(WBS,Matrik 

tanggung 

jawab,Gantt chart)  

c.  

d.  

Diskusi dan 

tanya jawab 

Presentasi  

  PMBOK(R)  

Guide 5th  

Edition,  

Project  

Management  

Institute,  

2013  

  tanggung jawab,  
Gantt Chart, 
Network dan 
mengintegrasi  

kan WBS dengan  
struktur 
organisasi,matrik 
tanggung jawab 
secara nyata dan 
benar  

  

Bentuk 

penilaian: 

Tugas individu 

dan kelompok.  

  

6  Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan dan 

mempraktekan/me 

ngerjakan time 

management 

dalam studi kasus  

Mahasiswa dapat 

mengambar dan 

menghitung network 

dengan pendekatan 

PERT secara benar  

Penjelasan tentang 

jaringan Kerja  

/networkplanning)  

a. Simbol-simbol dalam 

network planning 

network diagram  

b. simbol yang 

digunakan dalam 

network diagram  

(anak  

panah,lingkaran), 

hubungan 

antarsimbol dan  

kegiatan,  

c. langkah-langkah 

dalam pembentukan  

network planning  

d. Metode 

networkplanningd 

engan Teknik  

a.  

b.  

c.  

d.  

Merangkum  

materi time 

management 

Mengerjakan 

latihan soal 

Diskusi dan 

tanya jawab 

Presentasi  

150 

menit  

A Guide to 

the Project 

Management  

Body of 

Knowledge:  

PMBOK(R)  

Guide 5th  

Edition,  

Project  

Management  

Institute,  

2013  

• LCD,  

• White 

board  

• Zoom  

Kriteria : Dapat 
mengambar dan 
menghitung 
network dengan 
pendekatan  

PERT secara  

nyata dan benar  

  

Bentuk 

penilaian: Tugas 

individu dan 

kelompok  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pt  



       Evaluasi dan  

Review Proyek  

(PERT =Project  

Evaluation and  

Review  

Technique)  

            

   e.  Crash program        

   f.  Cara menghitung 

dengan rumus  

      

   g.  Perbedaan pokok 

dalam 

memperkirakan 

kurun waktu(D) 

kegiatan antara 

PERT dan CPM  

      

7  Mahasiswa 
mampu  
menjelaskan dan 
mempraktekan/m  

engerjakan time  

management 

dalam studi kasus  

Mahasiswa dapat 
menggambar network 
dan menghitung soal 
dalam studi kasus  

dengan pendekatan  

CPM  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Metode network 
planning dengan 
metode lintasan kritis 
( CPM =  

Critical Path  

Method)  
Istilah yang 
digunakan dalam 
CPM yaitu :  
ES,EF,LS dan LF dan 
Total Float ( TF ) 
,Free Float  

(FF),Inferent Float  

(IF)  
Langkah -langkah 
pembuatan CPM 
Cara menentukan  

lintasan kritis  

a. Merangkum  
materi time 
management  

b. Mengerjakan  

latihan soal  
c. Diskusi dan tanya 

jawab  

d. Presentasi  

150 

menit  

A Guide to 

the Project 

Management  

Body of 

Knowledge:  

PMBOK(R)  

Guide 5th  

Edition,  

Project  

Management  

Institute,  

2013  

• LCD,  

• White 

board  

• Zoom  

Kriteria : Dapat 
menghitung analisa 
performansi secara 
Tugas Individu dan 
kelompok  

  

Bentuk 

penilaian: Tugas 

individu  

dan kelompok  

  

QUIS 2  

  

  

  

  

  
   

Pt  

 

 

   

UJIAN TENGAH SEMESTER  

    

            



8  Mahasiswa 

mampu  

menjelaskan dan 

menghitung Cost  

Management  

Project  

Mahasiswa memiliki 

kemampuan dalam 

mengestimasi biaya 

proyek dan pengangaran/ 

budget proyek dan 

menghitung soal dalam 

studi kasus dengan 

secara nyata dan benar  

1. Cost estimating, (Top 

- down dan bottom-

up)  

2. Cost 

budgeting,(pengan 

ggaran)  

a.  

b.  

c.  

d.  

Merangkum  

materi Cost  

Management  

Project  

Mengerjakan 

soal latihan 

Diskusi dan 

tanya jawab 

Presentasi  

150 

menit  

A Guide to 

the Project  

Management  

Body of 

Knowledge:  

PMBOK(R)  

Guide 5th  

Edition,  

Project  

Management  

Institute,  

2013  

• LCD,  

• White 

board  

• Zoom  

Kriteria :  

Dapat menghitung 

estimasi biaya 

proyek dan 

penganggaran suatu 

proyek secara nyata 

dan benar  

  

Bentuk Penilaian  

:  

Tugas Individu dan 

kelompok  

  

  

  

  

  

  

  

Pt  

9  Mahasiswa 

mampu  

menjelaskan dan  

menghitung Cost  

Management  

Project  

Mahasiswa memiliki 

kemampuan dalam 

menghitung analisa 

performansi dalam studi 

kasus  

 

1. Cost Control  

2. (pengendalian Proyek 

)  

3. Langkah-langkah 

pengendalian 4. 

Pengendalian 

Internaldan  

Eksternal  

5. Konsep Earned Value  

6. Analisa Performansi 

Perkiraan biaya untuk 

menyelesaikan 

proyek  

a.  

b.  

c.  

d.  

Merangkum  

materi Cost  

Management  

Project  

Mengerjakan 

soal latihan 

Diskusi dan 

tanya jawab 

Presentasi  

150 

menit  

A Guide to 

the Project  

Management  

Body of 

Knowledge:  

PMBOK(R)  

Guide 5th  

Edition,  

Project  

Management  

Institute,  

2013  

• LCD,  

• White 

board  

• Zoom  

Kriteria :  

Dapat menghitung 

analisa performansi 

secara Tugas 

Individu dan  

kelompok  

  

Bentuk  

Penilaian : Tugas 

Individu dan 

kelompok  

  

  

  

  

  

  

  

Pt  

10  Mahasiswa 

mampu  

menjelaskan dan 

menghitung Cost  

Mahasiswa memiliki 

kemampuan dalam 

menghitung  

PP,ROI,NPV,I RR,Break  

1. Kriteria financial 

yang digunakan 

dalam Pemilihan  

Proyek  

a.  Merangkum  

materi Cost  

Management  

Project  

150 

menit  

A Guide to 

the Project  

Management  

Body of  

Knowledge:  

• LCD,  

• White 

board  

• Zoom  

Kriteria :  

Dapat menghitung 

PP,  

ROI, NPV, IRR,  

Break even  

   

Pt  

 



  Management  

Project  

even analysis dalam 

studi kasus  

2. Payback period  

(PP),  

3. Return on  

Investment (ROI )  

4. Net present Value  

(NPV),  

5. Internal Rate of  

Return (IRR), Break 

even analysis.  

b.  

c.  

d.  

Mengerjakan 

soal latihan 

Diskusi  

Presentasi  

  PMBOK(R)  

Guide 5th  

Edition,  

Project  

Management  

Institute,  

2013  

  analysis dalam 

studi kasus tugas 

Individu  

dan kelompok  

  

Bentuk 

penilaian: Tugas 

individu  

dan kelompok  

  

QUIS 3  

  

 

  

  

 

11  a. Mahasiswa 

mampu  

menjelaskan 

Quality  

Management  

Project  

  

b. Mahasiswa 

mampu  

menjelaskan  

Human  

Resources  

Management 

project.  

a. Mahasiswa 

memiliki 

Kemampuan dalam 

menjelaskan : 

Quality planning,  

Quality assurance,  

Quality control  

  

b. Mahasiswa  

memiliki  

Kemampuan 

dalam  

menjelaskan 

Human  

resources 

planning,menyus 

un personal 

tim,membentuk 

tim proyek, 

mengelola tim 

proyek. dalam 

studi kasus  

Pembahasan meliputi :  

a. Quality planning,  

b. Quality assurance,  

c. Quality control  

  
  

  

Pembahasan meliputi:  

a. Human resource 

planning,  

b. Menunjuk/mendap 

atka n personil tim 

yang dibutuhkan 

untuk melaksanakan 

proyek  

c. Membentuk tim 

proyek dengan 

meningkatkan 

kompetensi dan 

kerjasama tim untuk  

•  

•  

•  

•  

Merangkum  

materi Quality  

Management  

Project dan  

Human  

Resources  

Management  

project  

Mengerjakan soal 

latihan Diskusi  

Presentasi  

150 

menit  

A Guide to 

the Project  

Management  

Body of 

Knowledge:  

PMBOK(R)  

Guide 5th  

Edition,  

Project  

Management  

Institute,  

2013  

• LCD,  

• White 

board  

• Zoom  

Kriteria :  

a. Ketepatan 

dalam 

menjelaskan 

Quality 

planning, 

quality 

assurance, 

Quality control 

dalam studi 

kasus untuk 

Tugas  

Individu dan 

kelompok  

b. Ketepatan 

dalam 

menjelaskan 

untuk Tugas 

Individu dan  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pt  



       meningkatkan kinerja 

proyek  

d. Mengelola tim proyek 

dengan 

mengkoordinasikan  

dan memonitor 

kinerja 

tim,memberikan 

umpan balik dan 

membantu 

memecahkan 

masalah  

         Human  

resources 

planning, 

menyusun 

personal tim,  

membentuk 

tim proyek 

,mengelola tim 

proyek. dalam 

studi kasus 

secara  

kelompok  

 

  

Bentuk 

penilaian: Tugas 

individu dan 

kelompok  

  

12  a. Mahasiswa 

mampu  

menjelaskan 

communication 

management  

project  

a.  Mahasiswa memiliki 

Kemampuan dalam 

menjelaskan  

Communication,infor 

mation, distribution, 

performance 

Reporting planning, 

dalam studi kasus  

Pembahasan meliputi : a. 

Communication  

planning, yaitu 

menentukan 

perencanaan 

komunikasi proyek 

yang sesuai dengan 

kebutuhan dan 

harapan stakeholder  

b. Information 

distribution 

c. performance reporting  

a.  

b.  

c.  

d.  

Merangkum 

materi 

communication  

management  

project dam risk 

management  

project  
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soal latihan 

Diskusi  
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kelompok  

  

Bentuk penilaian:  

Tugas kelompok  
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b. Mahasiswa 

mampu  

menjelaskan  

risk  

management  

project  

  

  

  

b.  Mahasisiwa 

memiliki  

kemampuan dalam 

menjelaskan 

masalah definisi 

Resiko,manaje 

men  

resiko,toleransi 

terhadap 

resiko,proses 

manajemen resiko 

dalam studi kasus  

 

  

  

Pembahasan meliputi :  

a. Definisi Resiko dan  

Manajemen Resiko  

b. Toleransi terhadap  

Resiko  

c. Proses Manajemen  

Resiko  

           

  

  

Kriteria :  

Ketepatan dalam 

menjelaskan untuk 

tugas  

secara kelompok  

  

Bentuk penilaian:  

Tugas kelompok  

  

13  a. Mahasiswa 

mampu  

menjelaskan 

procurement 

management  

project  

a.  Mahasiswa memiliki 

Kemampuan dalam 

menjelaskan 

procurement 

management project  

a. Pembahasan meliputi  

• Procurement 

planning  

• Solicitation 

planning  

• Conduct  

silicitation  

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

Merangkum 

materi 

procurement  

management  

project  

Merangkum 

materi 

stakeholder 

service  

management  

project  

Mengerjakan 

soal latihan 

Diskusi  

Presentasi  

150 

menit  

A Guide to 
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Management  
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Institute,  
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• LCD,  
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board  

• Zoom  
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Ketepatan dalam 

menjelaskan untuk 

tugas  

secara kelompok  
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b. Mahasiswa  

  

  

  

   

  

  

           

  

  

  

 mampu  

menjelaskan 

stakeholder 

service  

management  

project  

b.  Mahasiswa memiliki 

Kemampuan dalam 

menjelaskan 

stakeholder service 

management project  

b. Pemahasan meliputi :  

• Bagaimana 

membina dan 

mengelola 

komunikasi yang 

efektif dan efisien 

dengan stakeholder  

• Melaksanakan 

pelayanan prima 

(service exelence)  

     Kriteria :  

Ketepatan dalam 

menjelaskan untuk 

tugas  

secara kelompok  

  

Bentuk penilaian:  

Tugas kelompok  

 

14  a. Mahasiswa 

mampu  

menjelaskan 

project  

integration  

management  

a.  Mahasiswa memiliki 

kemampuan dalam 

menjelaskan proyek 

yang terintegrasi  

Pembahasan meliputi :  

  

a. Membuat project 

definition sebagai 

gambaran awal  

b. Membuat project 

management plan c. 

 Mengarahkan 

dan mengelola  

•  

•  

•  

Membuat sebuah 

contoh kasus 

manajemen  

proyek dari awal 

hingga akhir 

Diskusi  

Presentasi  

150 

menit  

A Guide to 

the Project  

Management  

Body of 
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PMBOK(R)  
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board  

• Zoom  
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tugas  
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b.  

Mahasiswa 

mampu  

menjelaskan, 

mengisikan 

perangkat 

lunak yang 

digunakan 

untuk 

mengelola 

proyek 

dengan 

microsoft 

project / 

Microsoft 

excel  

  

  

  

b.  

Mahasiswa 

memiliki  

Kemampuan 

dalam 

mempraktekan 

latihan mengisi 

formulir yang 

diperlukan suatu 

proyek dalam 

studi kasus.  

pelaksanaan proyek  

d. Memonitor dan 

mengontrol aktivitas 

proyek mulai dari 

initiation, planning, 

execution sampai 

dengan closing 

proyek.  

e. Mengintegrasikan 

pelaksanaan prosedur 

control perubahan  

f. Menyelesaikan dan 

menutup proyek 

secara formal.  

  

Praktek latihan mengisi 

formulir yang diperlukan 

suatu proyek dalam studi 

kasus  

 Institute, 

2013  

   

Kriteria :  

Ketepatan dalam 

menjelaskan untuk 

tugas  

secara kelompok  

  

Bentuk penilaian:  

Tugas kelompok  
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